

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛО-ЭКО»

ИНН 3245015585
КПП324501001
Р/с 40702810308000006521
К/с 30101810400000000601
Брянское отделение №8605 ПАО СБЕРБАНК
БИК 041501601
E.mail. ТЕПЛО-ЕКО.32@yandex.ru

241519, Брянская область, п. Путевка
ул. А. Галицина, д.2., помещение 1.

тел. 40-10-32, 89191935227

План
мероприятий по подготовке котельной по ул. Луговая, д. 1Г,
п. Путевка в период с «01» июня 2025г. по «01» сентября 2025года.
к отопительному сезону 2025 – 2026 года.

1. Выполнить тепловой контур здания котельной.
2. Проверка приборов учета и контроля.
3. Проверка трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах здания котельной
4. Ревизия и ремонт запорной арматуры.
5. Промывка котлов:
6. Промывка теплообменников системы теплоснабжения.
7. Промывка теплообменников системы горячего водоснабжения.
8. Промывка внутреннего контура системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения.
9. Очистка и промывка, испытание на плотность и прочность Б.А.Г.В.
10. Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.
11. Срок проведения работ с «01» июня 2025г. по «01» сентября 2025года.
12. Остановку котельной на 14 суток для проведения ежегодных регламентных работ произвести с «28» июля по «11» августа 2025г.
Ответственный за подготовку инженерных коммуникаций и энергетического оборудования – гл. инженер Артамонов А.В.

Директор ООО «Тепло-Эко»



Конопелько Г. И.